



PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN

**„AGENCIJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ OPĆINE ANTUNOVAC – RODA
d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva“**

ZA 2015. GODINU

AGENCIJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ OPĆINE ANTUNOVAC

Antunovac, prosinac 2014. godine

1. UVOD

Općina Antunovac osnovala je trgovačko društvo „Agenciju za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o.“ u prosincu 2013. godine u svrhe izrade i provedbe projekata za gospodarski i ruralni razvoj, te poticanje razvoja poduzetništva na svom području.

Djelatnosti društva, između ostaloga biti će prvenstveno izrada programa i projekata za urbanu i ruralnu sredinu te stručna pomoć jedinici lokalne uprave u izradi projektnih podloga za dobivanje nepovratnih sredstava (nacionalni i fondovi EU).

Pokrenut je i prvi projekt koji će biti u nadležnosti Agencije RODA, projekt izgradnje poslovno – proizvodnog objekta pod nazivom „Poduzetnički inkubator i akcelerator za gospodarski i ruralni razvoj Općine Antunovac“, za svrhe i potrebe poduzetnika i gospodarstvenika, te za promociju poduzetničkog i gospodarskog potencijala i ulaganje u ruralnu ekonomiju.

Ciljevi pokretanja projekta su pored ponude poslovnog i proizvodnog prostora i zajedničkih usluga, istraživanja tržišta i pomoći pri razvoju proizvoda ponuditi i različite vrste edukacija za poduzetništvo, gospodarstvenike, poljoprivredne proizvođače i OPG-ove, pružanje pomoći postojećim poduzetnicima, uvođenje novih tehnologija u sektoru proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda, te subvencionirano korištenje poslovnog prostora u svrhe jačanja poduzetništva i gospodarstva.

Programom rada AGENCIJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ OPĆINE ANTUNOVAC – RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva (u daljnjem tekstu Agencija RODA d.o.o.) daje se pregled aktivnosti i projekata koje su započeti u 2014. godini i koje se nastavljaju u 2015. godini te se navode nove aktivnosti i novi projekti.

1.1. Projekti i aktivnosti Agencije

- Razvoj i unapređenje poslovanja u Gospodarskoj zoni Antunovac
- Strategija razvoja Općine Antunovac
- Koordinacija provođenja strategije
- Projekt Poduzetničkog inkubatora i akceleratora za gospodarski i ruralni razvoj Općine Antunovac
- Projekt edukacije i promocije poduzetništva „Aktiviraj svoj poduzetnički potencijal!“, 1.1.11 „Obrazovanje za poduzetništvo i obrt“
- Potpora završetku projekta Cross-Border Bike Project – IPA CBC-HUHR 1101/1.2.2/1004
- Projekt izgradnje II. i III. Faze biciklističke staze Općine Antunovac
- Projekt suradnje na izradi Lokalne razvojne strategije 2014-2020 LAG Vuka-Dunav
- Projekt rekonstrukcije i izgradnje nerazvrstanih cesta Općine Antunovac - Mjera 7. PRR 2014-2020
- Ostali projekti Mjera 7. Program ruralnog razvoja 2014 - 2020
- Projekti zaštite okoliša i energetske učinkovitosti
- Projekt FZOEU Mjere energetske učinkovitosti u prometu
- Projekt izgradnje Sportsko – rekreativne dvorane Antunovac
- EU projekti i međunarodna suradnja

2. RAZVOJ I UNAPREĐENJE POSLOVANJA U GOSPODARSKOJ ZONI ANTUNOVAC

Tijekom 2015. godine Agencija RODA d.o.o. će pružiti podršku Općini Antunovac u aktivnostima privlačenja domaćih i stranih investitora u Gospodarsku zonu Antunovac prvenstveno kroz marketinške aktivnosti promocije Gospodarske zone Antunovac i informiranja poduzetnika, čime se osigurava rast i razvoj poduzetništva, stvaranje uvjeta za povećanje poduzetničkog potencijala i povećanje broja zaposlenih. Osim navedenoga ustrojiti će se baza podataka poduzetnika s poslovanjem u Gospodarskoj zoni o vrsti djelatnosti, izgrađenim objektima, vanjsko - trgovinskom poslovanju i broju zaposlenih s ciljem bolje informiranosti potencijalnih investitora.

2.1. Broj i veličine parcela u Gospodarskoj zoni

Ovdje je dan tabelarni prikaz (iz DPU-a) građevinskih parcela-katastarskih čestica koje su predmet prodaje, oznake, površina po DPU-u, namjena, postotak izgrađenosti i iskorištenosti, stvarna površina koja je predmet prodaje, način korištenja.

U koloni 1 OZNAKA GRAĐEVINSKE ČESTICE (1, 2, 3), pripadajući je broj temeljen na podjeli po odredbama Detaljnog plana uređenja Gospodarske zone Antunovac.

U koloni 1 oznakom K.Č.BR. naznačen je broj čestice temeljem provedenog parcelacijskog elaborata provedenog u nadležnom Katastarskom operatu i Zemljišnoj knjizi nadležnog suda.

U koloni 6 POVRŠINA KATASTARSKE ČESTICE ZA PRODAJU

OZNAKA GRAĐEVNE ČESTICE (GČ) I K.Č.BR.	POVRŠINA GČ PO DPU-u	POVRŠINA I NAMJENA GRADIVOGA DIJELA GČ (m ²)				NAČIN KORIŠTENJA I UREĐENJA POVRŠINA – max. KOEFICIJENT		
		POSLOVNA (K)	MJEŠOVITA (M)	UKUPNO	POVRŠINA M ² KAT. ESTICE ZA PRODAJU	IZGRADE -NOSTI k _{ig}	ISKORI ŠTE- NOSTI k _{is}	BROJ ETAŽA (E) VISINA (V)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROSTORNA CJELINA „A”								
1 – 903/7	1.403,20	978,60	-	978,60	1.449	0,60 (0,70)	2,40	Po+P+2/13,50 m
2 – 903/8	1.271,33	300,00	547,98	847,98	1.304	0,60 (0,67)	2,40	Po+P+2/13,50 m
3 – 903/9	1.267,61	300,00	545,49	845,49	1.294	0,60 (0,67)	2,40	Po+P+2/13,50 m
4 – 903/29	79,79	-	-	49,00		0,61	0,61	P/6 m
5 – 903/10	2.015,23	-	1.060,39	1.060,39	2.055	0,53	2,12	Po+P+2/13,50 m
6 – 903/11	2.197,20	260,39	955,02	1.215,41	2.197	0,55	2,20	Po+P+2/13,50 m
7 – 903/12	2.361,29	300,00	1.068,31	1.368,31	2.361	0,58	2,32	Po+P+2/13,50 m
8 – 903/13	2.311,13	300,00	1.034,88	1.334,88	2.311	0,58	2,32	Po+P+2/13,50 m
9 – 903/14	2.260,98	300,00	1.001,44	1.301,44	2.261	0,58	2,32	Po+P+2/13,50 m
10 – 903/15	2.210,83	300,00	968,00	1.268,00	2.211	0,57	2,28	Po+P+2/13,50 m
11 – 903/16	2.160,17	300,00	934,20	1.234,20	2.160	0,57	2,28	Po+P+2/13,50 m
12 – 903/17	2.107,10	300,00	898,26	1.198,26	2.107	0,57	2,28	Po+P+2/13,50 m

13 – 903/18	2.052,14	300,00	861,62	1.161,62	2.052	0,57	2,28	Po+P+2/13,50 m
14 – 903/19	2.363,32	1.198,15	-	1.198,15	2.363	0,51	2,04	Po+P+2/13,50 m
15 – 903/20	60,79	-	-	49,00		0,81	0,81	P/6 m
16 – 903/30	1.929,29	1.074,90	-	1.074,90	1.938	0,56	2,24	Po+P+2/13,50 m
17 – 903/28	2.140,25	260,40	1.005,68	1.226,08	2.157	0,59	2,36	Po+P+2/13,50 m
18 – 903/27	2.297,57	300,00	1.125,82	1.425,82	2.315	0,60 (0,62)	2,40	Po+P+2/13,50 m
19 – 903/26	2.246,08	300,00	1.091,65	1.391,65	2.262	0,60 (0,62)	2,40	Po+P+2/13,50 m
20 – 903/25	2.194,59	300,00	1.057,17	1.357,17	2.209	0,60 (0,62)	2,40	Po+P+2/13,50 m
21 – 903/24	2.143,09	300,00	1.022,85	1.322,85	2.156	0,60 (0,62)	2,40	Po+P+2/13,50 m
22 – 903/23	2.091,61	300,00	988,21	1.288,21	2.103	0,60 (0,62)	2,40	Po+P+2/13,50 m
23 – 903/21	1.772,91	1.123,19	-	1.123,19	1.773	0,60 (0,63)	2,40	Po+P+2/13,50 m
24 – 903/22	51,19	-	-	25,00		0,49	0,49	P/6 m
UKUPNO „A“	42.988,69	9.093,63	16.166,97	25.383,60	43.038	G_{ig}=0,59	K_{is}=2,11	
PROSTORNA CJELINA „B“								
25 – 904/10	3.587,04	949,17	1.369,34	2.318,51	3.587	0,60 (0,65)	2,40	Po+P+2/13,50 m
26 – 904/11	3.423,12	376,93	1.860,66	2.237,59	3.423	0,60 (0,65)	2,40	Po+P+2/13,50 m
27 – 904/12	3.346,01	394,03	1.890,16	2.284,19	3.346	0,60 (0,68)	2,40	Po+P+2/13,50 m
28 – 904/13	3.134,24	2.222,33	-	2.222,33	3.134	0,60 (0,71)	2,40	Po+P+2/13,50 m
29 – 904/4	2.366,58	666,57	992,13	1.658,70	2.367	0,60 (0,70)	2,40	Po+P+2/13,50 m
30 – 904/5	1.790,40	300,00	747,49	1.047,49	1.790	0,59	2,36	Po+P+2/13,50 m
31 – 904/6	1.737,60	300,00	712,29	1.012,29	1.738	0,58	2,32	Po+P+2/13,50 m
32 – 904/7	1.684,79	300,00	677,08	977,08	1.685	0,58	2,32	Po+P+2/13,50 m
33 – 904/8	1.631,98	300,00	641,88	941,88	1.632	0,58	2,32	Po+P+2/13,50 m
34 – 904/9	2.159,86	208,00	840,00	1.048,00	2.156	0,49	1,96	Po+P+2/13,50 m
35 – 904/27	1.745,61	-	964,81	964,81		0,55	2,20	Po+P+2/13,50 m
36 – 904/28	3.390,58	-	1.466,09	1.466,09		0,43	1,72	Po+P+2/13,50 m
37 – 904/14	2.159,97	721,07	693,72	1.414,79	2.160	0,60 (0,66)	2,40	Po+P+2/13,50 m
38 – 904/15	1.822,23	409,94	593,07	1.003,01	1.822	0,55	2,20	Po+P+2/13,50 m
39 – 904/16	1.892,58	251,26	695,90	947,16	1.893	0,50	2,00	Po+P+2/13,50 m
40 – 904/17	1.807,94	375,55	739,42	1.114,97	1.807	0,60 (0,62)	2,40	Po+P+2/13,50 m
41 – 904/3	3.251,72	-	1.744,69	1.744,69		0,54	2,16	Po+P+2/13,50 m
42 – 904/29	1.475,16	1.148,72	-	1.148,72		0,60 (0,78)	2,40	Po+P+2/13,50 m
43 – 904/18	2.822,70	1.625,00	-	1.625,00	2.823	0,58	2,32	Po+P+2/13,50 m
44 – 904/19	2.080,00	1.430,00	-	1.430,00	2.080	0,60 (0,69)	2,40	Po+P+2/13,50 m
45 – 904/20	2.080,00	1.430,00	-	1.430,00	2.080	0,60 (0,69)	2,40	Po+P+2/13,50 m
46 – 904/21	2.080,00	1.430,00	-	1.430,00	2.080	0,60 (0,69)	2,40	Po+P+2/13,50 m
47 – 904/22	2.196,38	1.240,88	-	1.240,88	2.196	0,57	2,28	Po+P+2/13,50 m
48 – 904/23	2.564,70	-	-	738,00	2.565	0,29	0,87	Po+P+1/13,50 m
49 – 904/24	49,00	-	-	49,00		1,00	1,00	P/6 m
UKUPNO „B“	56.280,19	16.079,45	16.628,73	33.495,18	46.364	G_{ig}=0,58	K_{is}=2,18	
UKUPNO	99.268,88	25.173,08	32.795,70	58.878,78	89.402	G_{ig}=0,58	K_{is}=2,14	

2.2. Ciljevi

Izgradnjom komunalne infrastrukture Gospodarske zone Antunovac u 2012. potaknuo se je razvoj poduzetništva s ciljem privlačenja novih investicija na ovo područje, povećanja broja gospodarskih subjekata i poboljšanja njihovih poslovnih rezultata, te porasta zaposlenosti.

2.3. Rezultati

Daljnijim poticanjem razvoja Gospodarske zone nastoje se postići slijedeći rezultati:

- kreiranje novih radnih
- porast green field investicija
- poticanje samozapošljavanja
- racionalizacija korištenja resursa
- porast izvoznih aktivnosti.

2.4. Poslovna iskaznica

Ukupna površina: 140 000 m² (14 ha).

Infrastruktura izgrađena u cijelosti: el. energija, vodoopskrba, industrijska kanalizacija, plinifikacija, telekomunikacije, Internet, ceste, parkirališna mjesta, nogostupi, javna rasvjeta, biciklistička staza.

Prometna povezanost: državna cesta D 518 i željeznička pruga Osijek – Vinkovci, uz planiranu brzu cestu Varaždin – Ilok, udaljenost 500 m od južne granica Grada Osijeka, blizina koridora 5C i zračne luke Klisa.

Profil tvrtaka: proizvodne, uslužne, nema posebnih ograničenja.

Ostale pogodnosti za investitore: učinkovita javna uprava, smanjeni iznosi komunalnog i vodnog doprinosa.

Dosadašnji investitori: Perutnina Ptuj d.o.o., Mlakar viličari d.o.o., Crodux plin d.o.o., ZVG (Švicarska), Maras d.o.o., Carpe diem d.o.o. i Ekoenergana d.o.o., Consortium d.o.o.

2.5. Plan provedbe aktivnosti

Tijekom 2015. provoditi će se aktivnosti promidžbe Gospodarske zone Antunovac i pružanje relevantnih informacija poduzetnicima u Gospodarskoj zoni :

- informiranje o mogućnostima korištenja javnih sredstava
- info dani za poduzetništvo
- izrada poslovnih planova
- izrada marketinških planova
- kreiranje baze podataka poduzetnika
- suradnja sa Općinom Antunovac na promociji i privlačenju investitora.



3. STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE ANTUNOVAC

Izrada strategije razvoja Općine Antunovac postaviti će osnovne smjernice daljnjeg razvoja Općine Antunovac kroz detaljniju analizu postojećih resursa i dostupnih mogućnosti za njihovu aktivaciju u infrastrukturnom i gospodarskom smislu.

Na njoj će biti moguće temeljiti lokalni gospodarski razvoj, a posebno razvoj ruralne sredine, korištenje prirodnih i kulturno povijesnih resursa kroz turističku valorizaciju, te stvaranje pretpostavke za demografski rast.

Glavni cilj izrade strategije je usklađenje s definiranom misijom Općine Antunovac u kojoj kao jedinica lokalne samouprave obavlja poslove od lokalnog značaja iz područja prostornog i urbanističkog planiranja, uređenja naselja i stanovanja, komunalnih djelatnosti, brige o djeci, socijalne skrbi, kulture, obrazovanja, sporta, zaštite okoliša, protupožarne i civilne zaštite, a svojom organizacijom rada, transparentnom upravom i kontinuiranim poboljšanjem kvalitete, poštujući poslovna, profesionalna i etička pravila omogućuje ostvarivanje potreba svojim građanima, potičući turistički razvoj Općine i gospodarski napredak Općine razvojem Gospodarske zone Antunovac, kao okosnice poduzetničkog i gospodarskog kretanja.

3.1. Ciljevi

Ključni razvojni ciljevi koji se moraju integrirati u Strategiju su:

- razvoj i jačanje gospodarskog potencijala (širenjem Gospodarske zone, razvojem poduzetništva, turizma i poljoprivrede),
- izgradnja objekata komunalne infrastrukture i osiguranja uvjeta za održivi razvitak komunalnih djelatnosti i kvalitete stanovanja,
- unapređenje kvalitete života i razvoj civilnog društva (razvoj obrazovne i sportske infrastrukture),
- kvalitetno obavljanje poslova socijalne skrbi,
- poboljšanje uvjeta za efikasnu protupožarnu i civilnu zaštitu,
- poboljšanje uvjeta u oblasti brige za djecu, odgoja i osnovnog obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite,
- unapređenje ukupnog poslovanja kroz implementaciju suvremenih informatičkih rješenja i redizajniranje poslovnih procesa,
- osiguranje pravilnog, svrhovitog, učinkovitog i ekonomičnog raspolaganja proračunskim i drugim sredstvima,
- razvoj zaštite okoliša kroz povećanje energetske učinkovitosti i racionalno korištenje prirodnih resursa korištenjem obnovljivih izvora energije.

3.2. Plan aktivnosti

Priprema prijavnice dokumentacije početkom 2015. godine za izradu strategije razvoja Općine Antunovac na natječaj u okviru Mjere 7. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014 – 2020.

Tijekom 2015. godine prikupljanje i obrada svih relevantnih podataka i informacija o stanju infrastrukture, gospodarskim kretanjima, stanovništvu, obrazovnoj strukturi, gospodarskim kretanjima i stanju u poljoprivredi, evidencija socijalne skrbi, nezaposlenosti, razvoju civilne zaštite i protupožarne zaštite te mogućim rizicima i prirodnim ugrozama.

Pripremiti će se:

- Analiza općih značajki prostora
- Demografska analiza
- Analiza postojećeg stanja infrastrukture
- Analiza poljoprivrednih resursa
- Analiza stanja u gospodarstvu
- Analiza poduzetničkog potencijala
- Analiza kulturne i povijesne baštine
- Definiranje strateških odrednica razvoja
- Izrada SWOT analize
- Organizacija radionica i anketiranje relevantnih dionika

3.3. Rezultati

Izrađen strateški dokument usklađen s definiranom vizijom, misijom i ciljevima Općine Antunovac i općim stanjem područja i dostupnim resursima te mogućnostima njihove aktivacije u svrhe rasta i razvoja naselja te unapređenje zajednice i podizanje standarda života njenih mještana.

4. KOORDINACIJA PROVOĐENJA STRATEGIJE

Agencija RODA d.o.o. za koordinaciju provedbe strategije će surađivati s drugim dionicima na svom području, te regionalnim koordinatorom i županijskom razvojnom agencijom Regionalnom razvojnom agencijom Slavonije i Baranje, ostalim razvojnim i poduzetničkim centrima i razvojnim agencijama gradova i općina, drugim institucijama, uključujući one iz susjednih županija u poticanju zajedničkih razvojnih projekata te međuregionalne i prekogranične suradnje.

Također, Agencija RODA d.o.o. će voditi evidenciju o razvojnim projektima koji su spremni za provedbu i prijavu na nacionalne ili međunarodne natječaje.

4.1. Ciljevi i aktivnosti

Provedbom identificiranih projekata približiti područje zadanoj viziji, misiji i ciljevima Strategije razvoja Općine Antunovac.

- Provedbom aktivnosti suradnje na projektima ostalih institucija, razvojem partnerstva i umrežavanjem s svim relevantnim institucijama i dionicima.
- Održavanjem okruglih stolova i događanja
- Odlaskom na informativne dane i događanja partnerskih institucija.

5. PROJEKT PODUZETNIČKOG INKUBATORA I AKCELERATORA ZA GOSPODARSKI I RURALNI RAZVOJ OPĆINE ANTUNOVAC

Općina Antunovac u svrhe izrade i provedbe projekata za gospodarski i ruralni razvoj, te poticanje razvoja poduzetništva na svom području, pristupila je izradi projektne dokumentacije za izgradnju inkubatora i akceleratora, za svrhe i potrebe poduzetnika i gospodarstvenika, te za promociju poduzetničkog i gospodarskog potencijala.

Tijekom raspisanog poziva u prosincu 2013. godine za utvrđivanje interesa projektnih aktivnosti i potreba za korištenjem poslovnog prostora prikupljeno je dvanaest prijava različitih poslovnih subjekata, od zadruga koje se bave proizvodnjom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i obrtnika do tvrtki baziranih pružanju ICT usluga.

Projektirano rješenje poduzetničkog inkubatora i akceleratora čini energetski učinkovit poslovno–proizvodnu zgradu s proizvodnim i uredskim prostorima u 2 etaže: prizemlje i kat. Ukupne građevinske bruto površine 701,31 m². Zgrada je smještena u izdvojenom građevinskom području Gospodarske zone Antunovac, koji je u vlasništvu Općine Antunovac. Unutar zgrade nalaze se poslovni prostori uredskog tipa i poslovni prostori s mogućnošću organiziranja proizvodne djelatnosti, koja prema prostornom planu spada u kategoriju tihih i čistih djelatnosti bez potencijalno nepovoljnog utjecaja na okoliš.

Zgrada će se potpuno opremiti za 12 poduzetnika (dva proizvodna prostora, dva višenamjenska poslovna prostora i osam uredskih prostorija), konferencijskom dvoranom i svom potrebnom infrastrukturom koja će korisnicima objekta biti na raspolaganju.

Također se posebna pozornost posvećuje osiguranju pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, pri projektiranju zgrade primijenjena su tehnička rješenja kojima se osobama s invaliditetom osigurava nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad.

5.1. Ciljevi projekta

Ciljevi pokretanja projekta su pored ponude poslovnog i proizvodnog prostora i zajedničkih usluga, istraživanja tržišta i pomoći pri razvoju proizvoda ponuditi i različite vrste edukacija za poduzetništvo, gospodarstvenike, poljoprivredne proizvođače i OPG-ove, pružanje pomoći postojećim poduzetnicima, uvođenje novih tehnologija u sektoru proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda, te korištenje poslovnog prostora pod povoljnim uvjetima u svrhe jačanja lokalnog poduzetništva i gospodarstva.

5.2. Plan aktivnosti

U planu je izgradnju inkubatora i akceleratora realizirati uz pomoć sredstava iz Strukturnih fondova Europske unije, prijava na natječaje/javne pozive Ministarstva poduzetništva u 2015. godini za dodjelu bespovratnih sredstava razvoju Malog i srednjeg poduzetništva iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020. za 2015. godinu.

Programi iz plana provedbe Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020:

- Potpore za ulaganja u modernizaciju postojećih tehnologija i razvoj novih proizvoda, procesa i / ili usluga (1.500.000,00 kn)
- Podrška poslovnom sektoru u ulaganjima u istraživanje i razvoj (760.000.000,00 kn)
- Potpore za ulaganja u naprednu poslovnu infrastrukturu i povezane napredne poslovne usluge za MSP (532.000.000,00 kn)
- Potpore poduzetničkim institucijama i poslovnim udruženjima u razvoju poduzetničkih i poslovnih vještina (400.000.000,00 kn)
- Podrška povećanju energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim/prerađivačkim industrijama (450.000.000,00 kn)
- Podrška povećanju energetske učinkovitosti i korištenja OIE u privatnom uslužnom sektoru (300.000.000,00 kn)
- Potpore za internacionalizaciju brzorastućih i inovativnih poduzeća (228.000.000,00 kn)
- Podrška poduzećima u ispunjavanju standarda i certificiranju proizvoda u svrhu povećanja konkurentnosti (150.000.000,00 kn)
- Poboljšanje istraživačkog okruženja, povećanjem dostupnosti alata za znanstvena istraživanja (270.000.000,00 kn)
- Priprema zalihe projekata u vodnom gospodarstvu (230.000.000,00 kn)
- Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa MSP-a (22.800.000,00 kn)
- Podrška provedbi klaster inicijativa (60.000.000,00 kn)
- Kulturna baština – priprema projekata i planova upravljanja s popratnom dokumentacijom (15.200.000,00 kn)
- Provedba Programa energetske obnove zgrada javnog sektora (380.000.000,00 kn)
- Provedba Programa energetske obnove višestambenih zgrada (380.000.000,00 kn).

5.3. Rezultati

Izgrađen i opremljen objekt ukupne građevinske bruto površine 701,31m², sukladno projektu i tehničkim specifikacijama i priključen na postojeću komunalnu, prometnu i informacijsku infrastrukturu. Zgrada se sastoji od 2 kvadra i 2 etaže. Zgrada se sastoji od ukupno 10 uredskih i 2 proizvodna prostora, natkrivene terase, pripadajućih muških i ženskih sanitarija, ostave te kotlovnice, čajne kuhinje, natkrivene terase i 1 multifunkcionalne dvorane.

Opći cilj predloženog projekta je doprinijeti rastu i povećanju broja mikro i malih poduzeća te većoj mogućnosti zapošljavanja i održivom gospodarskom razvoju u Osječko - baranjskoj županiji i široj regiji.

Izgrađena i opremljena poslovno - proizvodna zgrada za pružanje usluga poduzetnicima početnicima i poduzetnicima u akceleracijskoj fazi, moderna infrastruktura i pristup visokokvalitetnim uslugama (konzalting, promocija, edukacije, knjigovodstvo).

Učinkovito korištenje lokalnih resursa, unapređenje sustava poduzetničke potpore, informiranje i obrazovanje te umrežavanje poduzetnika poticanje industrijske proizvodnje i jačanje izvoznih aktivnosti na širem području.

6. PROJEKT EDUKACIJE I PROMOCIJE PODUZETNIŠTVA „AKTIVIRAJ SVOJ PODUZETNIČKI POTENCIJAL!

Promocija poduzetništva i obrta putem aktivnosti projekta prijavljenog na natječaj „Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa“ Referentna oznaka: RC.2.1.11. pod nazivom „Aktiviraj svoj poduzetnički potencijal! Nositelj projekta je Općina Antunovac, dok je Agencija RODA izradila projektnu aplikaciju i partner je na projektu.

6.1.Svrha i opravdanost projekta

U razvijenim članicama Europske unije mikro, mala i srednja poduzeća su okosnica gospodarstva i zapošljavaju najveći postotak zaposlenih, dok u Hrvatskoj taj trend još nije dostignut. Također, većina zaposlenih su radnici za drugog poslodavca i nedovoljno je razvijena svijest o samozapošljavanju. U međunarodnim razmjerima, po izvješću za 2011. godinu GEM-a, u RH samo 18,3% ispitanika vidi priliku u poduzetništvu iako 49% njih smatra da ima potencijal. Samo 17,9% ima namjeru započeti s poduzetništvom u sljedeće tri godine. Također od svih zaposlenih 2,3% je uključenih u programe cjeloživotnog obrazovanja (u EU 27 je 8,9%). Poduzetničke potporne institucije uz suradnju lokalnih zajednica su jedan od najvažnijih alata dostupnih za generiranje novog poslovnog razvoja i stvaranja dodatne vrijednosti s vrlo važnom ulogom u poticanju poduzetničke kulture u društvu i poticanju cjeloživotnog učenja. Vrijednost projekta je 300.000,00 kuna.

Istraživanja su pokazala da većina malih poduzeća teško opstaje zbog nedovoljne kapitalizacije i nedostatka odgovarajućih vještina upravljanja. Iako su otvorene nove mogućnosti i subvencije za razvoj malog gospodarstva nedovoljno se koriste sve mogućnosti i dostupna sredstva.

6.2. Ciljevi projekta

Glavni cilj projekta je prijenos pravodobnih informacija i znanja o svim poticajnim sredstvima dostupnim poduzetništvu i strateškom planiranju njihovog poslovanja, te promocije lokalnih proizvoda. Posebno je važno promicati poduzetničku kulturu mladih i žena, osposobljavanje za samozapošljavanje, učenje za poduzetništvo kao odgovor za ekonomske probleme i nezaposlenost na nerazvijenom području. Aktivnosti projekta su promocija lokalnih poduzetnika i obrtnika organiziranjem Dana poduzetništva i obrta, Informativnog centra za prijenos informacija i trajne platforme za predstavljanje lokalnih poduzetnika. Pozornost će se posvetiti promociji žena i mladih poduzetnika te osoba u nepovoljnom položaju.

6.3. Aktivnosti projekta

U sklopu Dana poduzetništva i obrta organiziranjem niza radionica o osnovama i uvjetima poslovanja u EU, energetske razvoju u poduzetništvu i zaštiti okoliša, te financijskom poslovanju omogućiti će se i unapređenje osnovnih kompetencija putem informalnog prijenosa znanja. Ciljane skupine su lokalni poduzetnici i obrtnici, žene

poduzetnice i mladi poduzetnici (15-29), koji imaju nedostatak vještina u marketingu, novoj zakonskoj regulativi i snalaženju s tehnološko-informacijskim promjenama u čemu će im se pružiti značajna podrška i poticaj.

6.4. Rezultati projekta

Općina Antunovac i partner na projektu Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac d.o.o. formirati se projektni tim sastavljen od kvalificiranih zaposlenika partnerskih institucija, koji će nastaviti provoditi slične aktivnosti usmjerene promociji i jačanju poduzetništva. Predložena aktivnost je i unaprjeđenje sustava poduzetničke potpore, otvaranje info pulta za poduzetnike, namijenjeno upravljačkom timu koji će upravljati rezultatima i osigurati institucionalnu održivost projekta, a upravo je to i glavna djelatnost partnera.

Na lokalnoj i nacionalnoj razini pružiti će se primjer dobre prakse uključivanja lokalne zajednice za podršku poduzetništva te primjerom utjecati na promjene lokalnih politika u svom okruženju s tendencijom širenja efekata na druge jedinice lokalne samouprave i poduzetnike te obrtnike.

7. POTPORA ZAVRŠETKU PROJEKTA CROSS-BORDER BIKE PROJECT – IPA CBC-HUHR 1101/1.2.2/1004

Općina Antunovac kao glavni korisnik, zajedno sa partnerima Udrugom za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, Razvojnoum agencijom grada Pečuha (Pecs Urban Development) i Udrugom Geoscience iz Pečuha, završava provedbu projekta pod nazivom „Razvoj biciklističke rute Pečuh- Osijek – Antunovac – Ivanovac“, akronim Cross – Border Bike project, oznaka projekta HUHR1101/1.2.2/1004.

Ukupna vrijednost projekta je 1.000.357,97 Eura, od čega doprinos Europske unije iznosi 85% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova, odnosno 842.415,41 Eura.

Projekt ima za cilj održivo upravljanje i zaštitu okoliša u pograničnoj regiji, kroz nadogradnju postojeće mreže biciklističkih ruta, te razvoj "kapilarne" biciklističke rute na hrvatskoj strani koji povezuje sela Ivanovac i Antunovac s postojećim biciklističkim stazama Grada Osijeka i označavanje rute od Osijeka do Pečuha, ukupne dužine 90 km.

Na području Općine Antunovac osim izgradnje staze koja obuhvaća spoj naselja Ivanovac sa naseljem Antunovac u dužini 1,8 km i staze od Antunovca prema Osijeku u dužini 2,1 km, označene su i tri tematske, turističke rute, dok je cijelom dužinom nove biciklističke rute Osijek – Pečuh označeno 19 turističkih, kulturnih i povijesnih znamenitosti.

U Općini Antunovac prva ruta vodi do poučne staze posvećene promatranju ptica "Stepskog sokola" u svome prirodnom staništu u poljanama, druga vodi do povijesne baštine, kulturnog dobra iz 13. Stoljeća, odnosno ostataka utvrde "Korođvar", okružene s vrijednim prirodnim okolišem i postojećim jezerom. Uz te rute obilježen je i put prema ergeli lipicanaca Jazbec kao zanimljivoj destinaciji za ljubitelje konjogojstva.

Provedba projekta na području Općine Antunovac povezala se sa postojećim biciklističkim rutama Grada Osijeka i već postojećim i planiranim rutama duž rijeke Drave prema Mađarskoj.

Organizirane su radionice o biciklizmu i međunarodne biciklističke manifestacija Pečuh - Antunovac.

Na Mađarskoj izrađen je plan biciklističke staze koja vodi iz grada Pečuha, kao i ekološko označavanje biciklističke rute od Pečuha do granice s Hrvatskom, s postavljenim odmorištima za bicikliste.

7.1. Aktivnosti

Agencija RODA d.o.o. pružiti će Općini Antunovac administrativnu podršku u diseminaciji rezultata i održivosti projekta te u pripremi finalnih izvještaja prema donatoru.

Projekt je trajao od 01. ožujka 2013. godine do 31. listopada 2014. godine.

Po završetku projekta obveza glavnog korisnika Općine Antunovac je podnijeti izvještaje o provedbi aktivnosti i praćenju indikatora kontrolnom tijelu Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova i Zajedničkom tehničkom tajništvu za Prekogranični program Mađarska – Hrvatska sa sjedištem u Pečuhu.

U konačnici specifični cilj projekta je stvoriti novi turistički proizvod, biciklističku rutu i stazu Pečuh-Osijek-Antunovac-Ivanovac koji će dati novu dimenziju razvoju turizma i mogućnost stvaranja novih radnih mjesta u ovoj pograničnoj regiji.

8. PROJEKT IZGRADNJE II. I III. FAZE BIKIKLISTIČKE STAZE OPĆINE ANTUNOVAC

Općina Antunovac pripremila je projektnu dokumentaciju za izgradnju biciklističke staze kroz naselja Antunovac i Ivanovac, koja se spaja s već izgrađenom biciklističkom stazom u projektu „Razvoj biciklističke rute Pečuh- Osijek – Antunovac – Ivanovac“, akronim Cross – Border Bike Project, oznaka projekta HUHR1101/1.2.2/1004.

Za izgradnju ove dvije slijedeće faze širenja mreže biciklističkih staza Općine Antunovac postoje mogućnosti apliciranja na natječaje kako nacionalnih tako i Europskih fondova kroz Programe prekogranične suradnje HU-HR 2014-2020, Programe prekogranične suradnje SRB-HR 2014-2020 ili Program ruralnog razvoja 2014-2020, ali i ostale dostupne Operativne programe za provedbu EU fondova u Republici Hrvatskoj.

8.1. Ciljevi projekta

Biciklistička staza Općine Antunovac u cijelosti je projektirana, riješeni su imovinsko – pravni odnosi i pripremljene su sve potrebne dozvole za izgradnju.

Dužina staze koja obuhvaća u cijelosti naselje Ivanovac, spoj sa naseljem Antunovac prolazi kroz Antunovac prema Josipin dvoru i spaja se s Osijekom, iznosi 9,500 m. Procijenjena vrijednost investicije je oko 7.000.000,00 kn te je projekt podijeljen u nekoliko faza radi lakšeg financiranja.

Izgradnja biciklističke staze dužine cca. 6000 m i širine 1,60 m unutar naselja Ivanovac i Antunovac slijedeća je faza izgradnje i njena procijenjena vrijednost je oko 3.000.000,00 kuna.

8.2. Plan aktivnosti

Praćenje natječaja u 2015. godini s prihvatljivim aktivnostima podrške razvoju prometne infrastrukture koja obuhvaća izgradnju biciklističkih staza, aktivnosti u pronalaženju partnera za provedbu projekta te izrada prijavne dokumentacije na natječaj za sufinanciranje provedbe projekta.

9. SURADNJA NA IZRADI LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE 2014-2020 LAG VUKA-DUNAV

LAG Vuka – Dunav, osnovan je prije dvije godine i djeluje prema propisima EU odnosno IPARD programa i LEADER pristupa sa osnovnim principima koje obuhvaća isključivo pitanja ruralnog razvoja, s naglaskom na razvoj naselja uz integraciju i povezivanje poduzetništva i civilnog društva na području koje LAG-a Vuka-Dunav obuhvaća. LAG funkcionira na partnerskim odnosima svih subjekata koji su smješteni i koji djeluju na njegovom području.

Sjedište i ured LAG-a Vuka-Dunav je u Antunovcu, a područje djelovanja su Općine Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci, Vuka i MO Tenja (dio grada Osijeka), obuhvaća 28 naselja s ukupnim brojem od 36.910 stanovnika. Trenutno broji 46 članova, među kojima su osim Općina, trgovačka društva, udruge, zadruge, OPG-ovi i osnovne škole.

Agencija RODA d.o.o. aktivno će se uključiti u rad LAG-a Vuka-Dunav na promociji proizvođača i područja na manifestacijama diljem Osječko-baranjske županije, ali i šire, te na edukacijama i širenju informacija o mogućnostima korištenja europskih sredstava za širenje djelatnosti na OPG-ovima, razvoj obrta i poduzetništva, turističkom potencijalu te razvoju infrastrukture u Općinama (nerazvrstane ceste, dječji vrtići, sportske dvorane, vodoopskrba, uređenje javnih površina i drugo).

LAG ima donesenu Strategiju razvoja svoga područja, koju je prihvatila EU za razdoblje do 2014. godine, a u 2015. godini potrebno je izraditi novu Strategiju područja LAG-a za period do 2020. godine.

9.1. Ciljevi

Suradnja na izradi nove Strategije obuhvatiti će pružanje usluga Agencije RODA d.o.o. u ispitivanju potencijala područja i prikupljanju te obradi podataka o statističkim pokazateljima i planovima te projektima koje pripremaju dionici lokalnog i ruralnog razvoja (OPG-ovi, zadruge, poljoprivredni proizvođači, civilni sektor i jedinice lokalne samouprave).

Prijedlog je da i nova Strategija obuhvati ključne razvojne komponente gospodarskog i društvenog života, i to:

1. Povećanje efikasnosti i konkurentnosti ruralnog gospodarstva
2. Unaprjeđenje i zaštitu okoliša
3. Očuvanje kulturne i povijesne baštine
4. Razvoj ljudskih resursa
5. Povećanje stupnja opremljenosti komunalne i prometne infrastrukture

6. Povećanje kvalitete života stanovnika.

9.2. Aktivnosti i rezultati

Suradnja je usmjerena i na animiranje i edukaciju stanovništva o Programima i Mjerama ruralnog razvoja, prijave na natječaje EU, pisanje projektnih prijedloga, organizaciju okruglih stolova i informativnih dana za poduzetništvo.

U pripremi su novi projekti suradnje s jedinicama lokalne samouprave i civilnim sektorom koji provode i pripremaju projekte sufinancirane sredstvima EU te suradnja i tehnička pomoć u organizaciji kulturno-tradicijskih manifestacija.

10. PROJEKT REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE NERAZVRSTANIH CESTA OPĆINE ANTUNOVAC - MJERA 7. PRR 2014-2020

Projekt rekonstrukcije i izgradnje nerazvrstanih cesta Općine Antunovac utječe na održivost razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture i doprinosi podržavanju gospodarske i socijalne revitalizacije slabije razvijenog područja. Projekt je u skladu sa Prioritetima Europske unije i Europskog fonda za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj (EAFRD) i Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020. te je prihvatljiv za sufinanciranje kroz natječaje Mjere 7. navedenog programa.

Njegovom realizacijom se znatno utječe na poboljšanje kvalitete života lokalnog stanovništva i poboljšanje kvalitete prometne povezanosti unutar naselja. Broj stanovnika Općine Antunovac prema popisu iz 2011. godine je 3703 s time da naselje Antunovac ukupno ima 2181 stanovnika a naselje Ivanovac 1522 stanovnika (izvor: www.dzs.hr). Izvedbom rekonstrukcije ulica bitno bi se podigla razina sigurnosti i udobnosti odvijanja prometa. To će se postići poboljšanjem elemenata ceste (povećanjem širine kolnika, povećanjem nosivosti kolničke konstrukcije, elemenata odvodnje, uklapanje i izvedba novih kolnih prilaza, te izvedbom nove vertikalne i horizontalne signalizacije.

10.1. Cilj projekta

Rekonstrukcija lokalnih nerazvrstanih cesta podiže razinu sigurnosti i udobnosti odvijanja prometa. Rezultat je podizanje razine komunalne opremljenosti u lokalnoj zajednici.

Ulaganje u infrastrukturu u funkciji je gospodarskog rasta i razvoja. Veličina i intenzitet ulaganja uravnoteženi su s potrebama gospodarstva i dovodi do uštede u vremenu putovanja, povećane sigurnosti, utječe na poslovnu atraktivnost i turističku ponudu prostora, te nudi priliku za otvaranjem novih radnim mjestima te doprinosi smanjenju lokalne nezaposlenosti.

10.2. Glavne aktivnosti

Projektnu dokumentaciju rekonstrukcije nerazvrstanih cesta s težim oštećenjima kolnika u naseljima Općine Antunovac potrebno je izraditi na razini glavnog projekta i pribaviti potvrdu glavnog projekta za svaku cestu te izraditi plan prioriteta rekonstrukcije vodeći

računa o stupnju i težini oštećenja, broju stanovnika ulice kroz koju nerazvrstana cesta prolazi te potrebnom iznosu sredstava za realizaciju ulaganja.

Osim postojećih nerazvrstanih cesta u planu je priprema lokacije i izrada projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju nove ceste u Ivanovcu koja će spojiti ulicu Hrvatskih branitelja s Dugom ulicom.

Popis nerazvrstanih cesta:

- Antunovac: Ulica Kralja Zvonimira, Ulica Petefi Šandora, Ulica Petra Svačića, Mirna ulica, Kolodvorska ulica, Ulica Nikole Šubića Zrinskog, Ulica bana Josipa Jelačića
- Ivanovac: Crkvena ulica, Držanička ulica, Mala ulica, Ulica Hrvatskih branitelja i Ulica dr. Franje Tuđmana.

Ukupna dužina svih nerazvrstanih cesta u naseljima na području Općine Antunovac je 17,40 km.

11. OSTALI PROJEKTI MJERA 7. PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014 - 2020

Cilj mjere Mjere 7 - Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima je stvoriti temelj za razvoj kvalitete društvenog, kulturnog i gospodarskog života u kvalitetnom okolišu, uz istodoban razvoj gospodarstva. To bi trebalo omogućiti sljedeće:

- Očuvanje i razvoj regionalnih identiteta i regionalnih obilježja
- Ekonomski, prostorno dobro uravnotežen i održivi ruralni razvoj uz zaštitu okoliša, kao jednog od temeljnih načela
- Kvalitetne uvjete života za cjelokupno ruralno stanovništvo.

Razvoj lokalne infrastrukture i osnovnih lokalnih usluga u ruralnim područjima, uključujući i slobodno vrijeme i kulturu, rehabilitaciju sela i aktivnosti usmjerene na obnovu i unapređenje kulturne i prirodne baštine sela i ruralnih krajolika su ključni čimbenici u bilo kojem nastojanju da se ostvari potencijal rasta i promiče održivost ruralnih područja.

Aktivnosti vezane za izgradnju i rekonstrukciju objekata koji poboljšavaju kvalitetu života u ruralnim područjima će poticati razvoj i pristup raznim robama i uslugama, koje će zajedno s infrastrukturnim vezama osigurati pomak na višu razinu življenja u ruralnim područjima.

Prihvatljiva su ulaganja kroz tri podmjere:

7.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti

7.2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije

7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

11.1. Aktivnosti

Priprema projektne dokumentacije i praćenje natječaja u 2015. godini za sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina, ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti.

U fazi projektiranja je i Sportsko – rekreativna dvorana, koja će biti smještena u novi centar Antunovca, za čiju izgradnju će se također prijaviti projekt na Program ruralnog razvoja 2014-2020 i osigurati bespovratna sredstva.

Općina Antunovac je uključena i u EU projekt Hrvatskih voda u okviru Regionalnog vodoopskrbnog sustava Osijek, zajedno sa okolnim Općinama, koji je apliciran prema Kohezijskom fondu u vrijednosti 72 milijuna kuna, a kroz koji će se sufinancirati rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava u naselju Ivanovac u dužini 8,770 m i ukupne vrijednosti preko 7.000.000,00 milijuna kuna.

12. PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Za programe zaštite okoliša i energetske učinkovitosti Općini Antunovac u 2014. godini Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost odobrio je projekte vrijednosti gotovo 4 milijuna kuna. Agencija RODA d.o.o. pripremila je prijavnu dokumentaciju za javne pozive Programa povećanja energetske učinkovitosti i Programa obnovljivih izvora energije.

Ukupno je odobreno sedam programa Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Općine Antunovac, za selektiranje otpada sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom, za projektiranje i izgradnju reciklažnog dvorišta, za energetske certificiranje javnih zgrada te dva projekta za energetske učinkovite i ekološke javne rasvjete.

Završetak započetih programa planira se u 2015. godini, a također i prijava na nove programe među kojima je i sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u prometu.

Općina Antunovac kao područje od posebne državne skrbi od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost ima odobreno sufinanciranje za provedbu programa u iznosu 80% troškova, odnosno do 3.114.000,00 kuna, a ostatak odnosno oko 776.000,00 kuna sufinancirati će Općina Antunovac.

12.1. Ciljevi i aktivnosti

Za Program povećanja energetske učinkovitosti u kućanstvima na području Općine Antunovac vrijednost projekta iznosi 1.249.944,41 kuna, od čega Fond sufinancira 999.955,52 kuna, Općina Antunovac 999.955,52 kn, što je ukupno 82,5% iznosa ulaganja, dok ostatak snose odabrani korisnici.

Ciljevi su: ušteda energije prema podacima (ušteda prirodnog plina za 59200 m³), smanjenje emisije onečišćujućih tvari, poboljšanje gospodarske održivosti i učinkovito korištenje energije u kućanstvima na području Općine Antunovac. Bolja učinkovitost

korištenja energije na lokalnoj razini, odraziti će se i na nacionalnu razinu te svakako povećati sigurnost opskrbe energijom.

Sredstva su namijenjena za zamjenu postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije, povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće, povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova, povećanje energetske učinkovitosti sustava prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat topline te energetski pregled i energetski certifikat.

Zbog velikog interesa za navedeni Program, Općina Antunovac se i slijedeće godine planira prijaviti na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, koji će se raspisivati do 2020. godine.

Za Program obnovljivih izvora energije vrijednost projekta je 720.000,00 kuna, a dozvoljeno sufinanciranje iznosi maksimalno 24.000,00 kuna po sustavu. Lista prihvatljivih troškova za nabavu i ugradnju opreme za zamjenu postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije, za povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće (krov, strop i pod, te vanjski zid grijanog prostora) i izrada energetskog pregleda i energetskog certifikata obiteljske kuće nakon provedbe projekta, detaljno je pojašnjena u natječajnoj dokumentaciji.

Vezano uz novu zakonsku regulaciju gospodarenja otpadom prijavljeno je i projektiranje izgradnje Reciklažnog dvorišta Općine Antunovac (lokacija u Gospodarskoj zoni Antunovac), ukupne vrijednosti 72.500,00 kuna, što će u 100% iznosu financirati FZOEU, dok je procjena da će za izgradnju biti potrebno između 500.000,00 – 700.000,00 kuna koja će tijekom 2015. godine biti također prijavljena za sufinanciranje prema Fondu.

Osim toga, u tijeku je i projektiranje javne rasvjete uz novoizgrađenu biciklističku stazu od Antunovca - Josipin dvora do Osijeka, čija vrijednosti iznosi 130.000,00 kuna i također je u 80% sufinancirana sredstvima FZOEU a projekt izgradnje javne rasvjete na toj dionici pripremiti će se također za sufinanciranje prema Fondu.

12.2. Rezultati

Rezultat provedbe ovih programa je usklađenje s nacionalnim politikama energetske učinkovitosti, u skladu s posebnim potrebama i mogućnostima lokalne zajednice, poštujući istovremeno u potpunosti preporuke Europske unije i najbolju praksu u državi.

Ovim programima Općina Antunovac postavlja visoke standarde u gradnji ekološke prihvatljive infrastrukture i među svojim stanovnicima gradi svijest o potrebi zaštite okoliša i korištenja obnovljivih izvora energije.

13. PROJEKT IZGRADNJE SPORTSKO – REKREATIVNE DVORANE ANTUNOVAC

U fazi pripreme idejnog rješenja je i Sportsko – rekreativna dvorana, koja će biti smještena u novi centar Antunovca, uz cestu D518 pod radnim nazivom projekta „Izgradnja multifunkcionalne dvorane za sport i kulturu u novom središtu Antunovca“.

Izgradnja ovog kapitalnog objekta izravno utječe na poboljšanje infrastrukture u grani kulture, sporta i otvara mogućnost sportskog turizma ali i kulturnog turizma. Razvojem nužne

i specifične infrastrukture poboljšavaju se i uvjeti za razvoj sportskih klubova i udruga, KUD-ova, ali i malih i srednjih ugostiteljskih objekata i OPG-ova, onih koji čine turističku nadogradnju.

Nova sportsko-kulturna dvorana biti će dostupna za korištenje kako sportskim klubovima i udrugama, tako i poslovnim subjektima i mještanima Općine Antunovac.

Sportska događanja izvrstan su poticaj razvoju sportskog i kulturnog turizma, tako da će dvorana svojim sadržajima omogućiti održavanje takvih događanja u Općini Antunovac. za čiju izgradnju će se također prijaviti projekt na Program ruralnog razvoja 2014-2020 i osigurati bespovratna sredstva.

13.1. Ciljevi projekta

Cilj projekta je izgradnja objekta za rekreativni sport, kulturu i turističke aktivnosti. Osim toga, važna je i podrška razvoju uvođenja sporta u život zajednice ponikla je iz nastojanja velikog broja sportskih udruga i klubova na području Općine Antunovac da vrijednost zdravlja usade u odrastanje i obrazovanje djece i mladih, da im se pruži mogućnosti kvalitetnoga provođenja kako vremena provedenog u školi tako i slobodnoga vremena, da se afirmativnim pristupom spriječi bujicu opasnosti kojima su djeca i mladi danas izloženi te ih se u suradnji s obiteljima i lokalnom zajednicom motivira na samoostvarenje u širokome spektru športskih aktivnosti.

Osim navedenih ciljeva mogućnost organiziranja sportskih događanja izvrstan je poticaj razvoju sportskog i kulturnog turizma.

14. EU PROJEKTI I MEĐUNARODNA SURADNJA

Agencija RODA d.o.o. osnovana je radi obavljanja društvenih, gospodarskih, razvojnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu Antunovac među kojima je i stručna podrška jedinici lokalne samouprave ali i svim ostalim potencijalnim prijaviteljima sa šireg područja.

Agencija RODA d.o.o. pružati će sve potrebne informacije o strukturnim programima EU i drugim fondovima, pomagati će u izradi projektnih prijedloga od planiranja pa sve do pripreme projektne dokumentacije u skladu s uputama pojedinog natječaja, a također će vršiti i poslovno savjetovanje i administrativnu podršku u implementaciji projekta prema pravilima za pojedini Program EU.

Republika Hrvatska od srpnja 2013. godine punopravna je država članica Europske unije i umjesto sadašnjih predpristupnih fondova u okviru IPA može koristiti strukturne fondove.

Strukturni fondovi u službi su Kohezijske politike Europske unije, čiji je cilj ostvarenje gospodarske i društvene kohezije, odnosno ujednačenog razvoja Europske unije. Financiraju se razvojni projekti koji doprinose smanjivanju razlika između razvijenijih i manje razvijenih dijelova EU kao i promicanju ukupne konkurentnosti europskog društva i gospodarstva. Fondovi iz kojih se financira Kohezijska politika EU jesu:

- Europski socijalni fond (European Social Fund, ESF)
- Europski fond za regionalni razvoj (European Regional Development Fund, ERDF)

- Kohezijski fond (Cohesion Fund, CF)
- Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (European Agricultural Fund for Rural Development, EAFRD)
- Europski ribarski fond (European Fisheries Fund, EFF)

Strukturni fondovi će pokrivati slijedeće operativne programe: Operativni program promet (KF, ERDF Kohezijski fond i Europski fond za regionalni razvoj) Operativni program zaštita okoliša (KF, ERDF) Operativni program regionalna konkurentnost (ERDF) Operativni program ljudski resursi (ESF – Europski socijalni fond) Operativni program administrativni kapaciteti (ESF) Teritorijalna suradnja (ERDF).

Republici Hrvatskoj je kroz ove Operativne programe u financijskom razdoblju Europske unije od 2014. do 2020. na raspolaganju oko 8,463 milijardi eura.

14.1. Ciljevi

Općina Antunovac smještena je u Osječko – baranjskoj županiji, koja je prihvatljivo područje za prekograničnu suradnju Mađarska – Hrvatska i Hrvatska – Srbija, te će se to koristiti kao potencijal za prijavu projekata koji udovoljavaju prioritetima ovih programa.

Osim toga prijavljivati ćemo projekte i na sve ostale dostupne operativne programe, posebno na Program ruralnog razvoja 2014-2020 koji se financira putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Osim pripremanja projekata za navedene fondove neki projekti će se prijavljivati i na programe zajednice.

14.2. Rezultati

Sudjelujući u navedenim programima razviti će se svi institucionalni i administrativni kapaciteti potrebni za planiranje, kvalitetnu pripremu, provedbu i evaluaciju projekata prihvatljivih za financiranje od strane Europske komisije. Također se postiže vizija Općine Antunovac da razvijenim gospodarstvom, komunalnom, energetskom i prometnom infrastrukturom te obrazovnim, kulturnim, sportskim i društvenim sadržajima postaje razvojno perspektivna općina rastuće stope nataliteta i životnog standarda.

14.3. Aktivnosti

Aktivnosti Agencije RODA d.oo. između ostaloga biti će prvenstveno izrada programa i projekata za urbanu i ruralnu sredinu putem sustavnog aktiviranja poduzetništva te stručna pomoć okolnim jedinicama lokalne uprave u izradi projektnih podloga za dobivanje bespovratnih sredstava (nacionalni i fondovi EU).

15. OSTALE AKTIVNOSTI AGENCIJE RODA D.O.O.

Od ostalih aktivnosti koje će provoditi Agencija RODA d.o.o. u 2015. godini možemo izdvojiti:

- Organiziranje i sudjelovanje na manifestacijama
- Organiziranje skupova i okruglih stolova
- Upravljanje i održavanje web stranice <http://www.roda-antunovac.hr/>
- Marketinške aktivnosti
- Edukacije i informiranje gospodarstvenika i poduzetnika.

U Antunovcu, 30. prosinac 2014. godine

**Direktor
Ivan Hampovčan, dipl. iur.**



Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac - RODA d.o.o
Financijski plan za 2015. godinu

	Struktura (elementi) plana	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Index 2016/2015
I.	PRIHODI			
1	Prihod na temelju izdanih računa	50.000	100.000	200,00%
2	Prihodi od Općine Antunovac za redovno poslovanje	300.000	400.000	133,33%
3	Sufinanciranje EU projekata- Općina Antunovac	50.000	100.000	200,00%
4	Ostali prihodi	10.000	20.000	200,00%
	UKUPNO PRIHODI	410.000	620.000	151,22%
II	RASHODI			
	I. RASHODI ZA ZAPOSLENE			
1	Plaće i drugi rashodi za redovan rad	140.000	315.000	225,00%
2	Naknada za prijevoz na posao i s posla	2.000	5.000	250,00%
3	Neoporeziva isplata radnicima	2.000	3.000	150,00%
4	Prigodni pokloni za djecu radnika	500	1.000	200,00%
5	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	20.000	200,00%
6	Rashodi za zapošljavanje	2.000	5.000	250,00%
7	Specijalistički zdravstveni pregledi radnika	500	1.000	200,00%
	II. MATERIJALNI RASHODI			
8	Troškovi promidžbe, marketinga	30.000	50.000	166,67%
9	Troškovi za službena putovanja	20.000	25.000	125,00%
10	Informatičke usluge	25.000	15.000	60,00%
11	Intelektualne i osobne usluge	35.000	35.000	100,00%
12	Ostale neproizv. usluge (student servis, intelekt. i sl.)	23.000	25.000	108,70%
13	Troškovi reprezentacije	30.000	30.000	100,00%
14	Troškovi zaštite na radu	2.000	2.000	100,00%
15	Stručna literatura i časopisi	10.000	10.000	100,00%
16	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000	23.000	153,33%
17	Administrativne i sudske pristojbe	1.000	1.000	100,00%
18	Ostali troškovi, donacije	20.000	20.000	100,00%
19	Sitni inventar	2.000	2.000	100,00%
	III. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			
20	Računala i računalna oprema	25.000	10.000	40,00%
21	Uredski namještaj	5.000	2.000	40,00%
	IV. STRUČNO OSPOBLJAVANJE ZA RAD			
22	Stručno osposobljavanje za rad	10.000	20.000	200,00%
	V. FINANCIJSKI RASHODI			
23	Knjigovodstvene usluge	15.000	18.000	120,00%
24	Bankarske usluge i provizije	2.000	5.000	250,00%
	UKUPNO RASHODI	410.000	620.000	151,22%

Antunovac, 30. prosinac 2014. godine

Direktor
Ivan Hampovčan dipl. iur.